
Prefeitura Municipal de são João das Missões

Convênio: 854627 /2017

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

1
Placa de Obras modelo 

FUNASA 

Físico 1 1

Financeiro R$ 1.416,31 1.416,31        

Percentual 0,42% 0,42%

2

Módulos Sanitários 

ligados Tanque séptico, 

Filtro Anaeróbio e 

Sumidouro

Físico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

Financeiro 33.841,52       33.841,52       33.841,52      33.841,52       33.841,52     33.841,52      33.841,52     33.841,52     33.841,52      33.841,52        338.415,20    

Percentual 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 99,58%

Sub-total R$ 35.257,83 33.841,52       33.841,52      33.841,52       33.841,52     33.841,52      33.841,52     33.841,52     33.841,52      33.841,52        339.831,51    

Sub-total acumulado 35.257,83       69.099,35       102.940,87    136.782,39     170.623,91   204.465,43    238.306,95   272.148,47   305.989,99    339.831,51      339.831,51   

Percentual 10,38% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 9,96% 100,00%

Percentual acumulado 10,38% 20,33% 30,29% 40,25% 50,21% 60,17% 70,13% 80,08% 90,04% 100,00% 100,00%

Eng. Civil TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA CREA: 197434/D                                      PREFEITO MUNICIPAL JAIR CAVALCANTE BARBOSA

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição
c

TOTAL


