
INFORMAÇÕES GERAIS

DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 SERVIÇOS PRELIMENARES: 7.855,59              3,01% 7.855,59              100,00% -                      0,00% -                      0,00%

02 TERRAPLENAGEM: 5.773,20              2,21% 1.924,21              33,33% 1.924,21              33,33% 1.924,78              33,34%

03 CALCAMENTO: 204.428,40          78,35% 68.135,99            33,33% 68.135,99            33,33% 68.156,43            33,34%

04 TRANSPORTES: 36.148,80            13,85% 12.048,40            33,33% 12.048,40            33,33% 12.052,01            33,34%

05 DRENAGEM: 6.713,64              2,57% 2.237,66              33,33% 2.237,66              33,33% 2.238,33              33,34%

260.919,63          100,00% 92.201,84            35,34% 84.346,24            32,33% 84.371,55            32,34%

92.201,84            35,34% 176.548,08          67,66% 260.919,63          100,00%

INFORMAÇÕES GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG 142006605-6
Projeto: Calçamento em Bloquete Sextavado 35 MPA Na Comunidade Bebedouro

Prefeito(a): Jair Cavalcante Barbosa 

Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES   - MG

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS

Município de São João das Missões, 01 de Fevereiro de 2023

ITEM
VALOR DOS SERVIÇOS 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS

___________________________________________
Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira  CREA MG 142006605-6


