
Prefeitura Municipal de são João das Missões

Convênio: 

Melhorias cisternas para armazenamento de agua

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

1
Placa de Obras modelo 

FUNASA 

Físico 1 1

Financeiro R$ 1.780,81 1.780,81             

Percentual 0,49% 0,49%

2
Instalações de Cisternas de 

polietileno

Físico 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 17

Financeiro 21.466,08            42.932,16                      42.932,16        42.932,16        42.932,16         42.932,16        42.932,16           42.932,16        42.932,16       -                 364.923,36         

Percentual 5,85% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 0,00% 99,51%

Sub-total R$ 23.246,89 42.932,16                      42.932,16        42.932,16        42.932,16         42.932,16        42.932,16           42.932,16        42.932,16       -                 366.704,17         

Sub-total acumulado 23.246,89            66.179,05                      109.111,21      152.043,37      194.975,53       237.907,69      280.839,85         323.772,01      366.704,17     366.704,17    366.704,17        

Percentual 6,34% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 11,71% 0,00% 100,00%

Percentual acumulado 6,34% 18,05% 29,75% 41,46% 53,17% 64,88% 76,58% 88,29% 100,00% 100,00% 100,00%

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição
c

TOTAL

Eng. Civil TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA CREA: 197434/D                                      PREFEITO MUNICIPAL JAIR CAVALCANTE BARBOSA


