
ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 TOTAL

0,40% 100,00% 100,00%
R$ 1.792,05 R$ 1.792,05 R$ 1.792,05

2,99% 100,00% 100,00%
R$ 13.298,52 R$ 13.298,52 R$ 13.298,52

17,53% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 78.049,48 R$ 39.024,74 R$ 39.024,74 R$ 78.049,48

23,17% 0,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
R$ 103.178,40 R$ 0,00 R$ 51.589,20 R$ 25.794,60 R$ 25.794,60 R$ 103.178,40

8,72% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 38.816,53 R$ 0,00 R$ 19.408,27 R$ 19.408,27 R$ 38.816,53

28,08% 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 125.039,11 R$ 0,00 R$ 62.519,56 R$ 62.519,56 R$ 125.039,11

3,57% 75,00% 25,00% 100,00%
R$ 15.883,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.912,95 R$ 3.970,98 R$ 15.883,93

5,93% 75,00% 25,00% 100,00%
R$ 26.410,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.807,67 R$ 6.602,56 R$ 26.410,23

1,10% 100,00% 100,00%
R$ 4.909,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.909,30 R$ 4.909,30

8,52% 100,00% 100,00%
R$ 37.954,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.954,02 R$ 37.954,02

98,90% 12,15% 38,74% 31,31% 17,79% 100,00%
R$ 445.331,57 R$ 54.115,31 R$ 172.541,76 R$ 139.443,04 R$ 79.231,46 R$ 445.331,57

____________________________________________________________________________
Engenheiro Responsável

Gerrard Tayon Ferreira Lopo
CREA: 142006605-6 MG

Jair Cavalcante Barbosa
Prefeito Municipal

Prazo de Execução: 120 Dias

Projeto: PROJETO DE REFORMA UNIDADE DE SAÚDE ROSALINO GOMES DE OLIVEIRA 
Valor: 453.963,69 Reias Data: 01/04/2023

___________________________________________________

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7 Instalação hidro -sanitária
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PAISAGISMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 Serviços preliminares

TOTAL

2 Demolições e Remoções

3 Revestimento de paredes e Pintura 

4 Piso

5 Cobertura 

6 Esquadria e porta de metal e madeira

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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