
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 SERVIÇOS PRELIMENARES: 1.804,78              2,03% 1.804,78      100,00% -                0,00% -                0,00%

02 PISO: 27.152,62            30,53% 8.145,79      30,00% 16.291,57     60,00% 2.715,26       10,00%

03 ILUMINAÇÃO: 25.432,86            28,60% 2.543,29      10,00% 12.716,43     50,00% 10.173,14     40,00%

04 CANDEIRO: 12.191,27            13,71% 2.438,25      20,00% 8.533,89       70,00% 1.219,13       10,00%

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 22.347,72            25,13% 4.469,54      20,00% 13.408,63     60,00% 4.469,54       20,00%

88.929,24            100,00% 19.401,65    21,82% 50.950,52     57,29% 18.577,07     20,89%

19.401,65    21,82% 70.352,17     79,11% 88.929,24     100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES   - MG

Projeto: Reforma Da Praça Xacriabá

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

03º MÊS

Coordenadas: Lat.: -14.882223° Long.: -44.085101°

Data: 12/07/2022Prazo De Execução: 90 dias

ITEM
VALOR DOS SERVIÇOS 01º MÊS 02º MÊS

___________________________________________

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo  CREA 

MG 289963
___________________________________________

Prefeito Municipal: Jair Cavalcante Barbosa

TOTAIS

TOTAIS ACUMULADOS


