
Data Base

abril/23

dezembro/23

novembro/23

Unitário Total Unitário Total

1.0 SERVIÇOS PRELIMENARES:                       -                      -              1.804,78 

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00         1.390,32            1.390,32         1.804,78            1.804,78 

2.0 PISO:                       -                      -            27.152,62 

2.1 92402
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2 228,43              71,72          16.383,00              93,10          21.266,83 

2.2 87298

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - 3 CM 

ESPESSURA

M3 6,85            661,92            4.534,15            859,24            5.885,79 

3.0 ILUMINAÇÃO:                       -                      -            25.432,86 

3.1 ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 

10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA 

MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UND 1,00         2.860,72            2.860,72         3.713,50            3.713,50 

3.2 ED-49197

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO 

(28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UND 7,00            201,08            1.407,56            261,02            1.827,14 

3.3 12910/ORSE
Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, 

com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w
UND 5,00         2.720,27          13.601,35         3.531,19          17.655,95 

3.4 CPU
SPOT BALIZADOR LED 12W EMBUTIR PARA CHÃO JARDIM E PISO BRANCO QUENTE 

IP67 A PROVA D'AGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UND 8,00              73,26               586,08              95,10               760,80 

3.5 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 41,09                8,52               350,09              11,06               454,46 

3.6 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 123,27                3,69               454,87                4,79               590,46 

3.7 ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 1,44              46,13                 66,43              59,88                 86,23 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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Coordenadas: Lat.: -14.882223° Long.: -44.085101°

Prazo De Execução: 90 dias

Data: 12/01/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
REFERÊNCIA DE PREÇOS

BDI (%)
Planilha Referência

Município:  São João das Missões - MG SETOP_Norte

29,81%

Projeto: Reforma da Praça Xacriaba SINAPI

Responsável Técnico: Gerrad Tayon Ferreira Lopo CREA MG 289963 ORSE
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3.8 ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 2,88              28,87                 83,15              37,48               107,94 

3.9 101877
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 

PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00              50,83                 50,83              65,98                 65,98 

3.10 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UND 1,00            131,26               131,26            170,39               170,39 

4.0 CANDEIRO:          12.191,27 

4.1 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS
M2 73,66              29,23            2.153,08              37,94            2.794,66 

4.2 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 73,66                6,38               469,95                8,28               609,90 

4.3 09880/ORSE Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio UND 6,00            542,73            3.256,38            704,52            4.227,12 

4.4 07782/ORSE Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio UND 4,00            168,99               675,96            219,37               877,48 

4.5 ED-48435 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU

BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO

MATERIAL DEMOLIDO

M3 2,70              92,63               250,10            120,24               324,65 

4.6 ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.

14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO

M2 13,50              63,09               851,72              81,90            1.105,65 

4.7 ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM

PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

M2 27,00              28,87               779,49              37,48            1.011,96 

4.8 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA M2 56,90                2,69               153,06                3,49               198,58 

4.9 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M2 56,90              14,10               802,29              18,30            1.041,27 

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:                       -                      -            22.347,72 

5.1 ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM,

LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA

FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

UN 9,00            346,09            3.114,81            449,26            4.043,34 

5.2 103314

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

M2 9,40            359,22            3.376,67            466,30            4.383,22 

5.3 04868/ORSE
Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., 

fixado em tubo ferro galv.4"existente.
UND 1,00            268,25               268,25            348,22               348,22 
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5.4 ED-51148
RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, 

DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS
UND 2,00            391,89               783,78            508,71            1.017,42 

5.5 103307

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UND 3,00         1.326,68            3.980,04         1.722,17            5.166,51 

5.6 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 82,10              46,27            3.798,77              60,06            4.930,93 

5.7 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
UND 5,00              83,44               417,20            108,31               541,55 

5.8 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 228,43                6,46            1.475,66                8,39            1.916,53 

TOTAL - - - -  S/ BDI          68.507,00  C/ BDI          88.929,24 

Prefeito Municipal

Jair Cavalcante Barbosa

____________________________________________________

CREA: 289963

__________________________________________________

Gerrard Tayon Ferreira Lopo

ENGENHEIRO CIVIL
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