



ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Governo  
Superintendência de Projetos da SUBSEAM  
Diretoria Técnica de Projetos

### A N E X O III - M O D E L O

#### C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

PREFEITURA: SÃO JOÃO DAS MISSÕES			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 208.430,92				DATA: 09/10/2017			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO			LOCAL: COMUNIDADE DE BARREIRO PRETO				PRAZO DA OBRA: 3 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMENARES:	Físico %	2,86%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 5.969,79	R\$ 2.984,89	R\$ 1.492,45	R\$ 1.492,45			
2		TERRAPLENAGEM:	Físico %	2,49%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 5.195,27	R\$ 2.597,64	R\$ 1.298,82	R\$ 1.298,82			
3		PAVIMENTAÇÃO:	Físico %	94,09%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 196.113,35	R\$ 98.056,68	R\$ 49.028,34	R\$ 49.028,34			
4		TRANSPORTES:	Físico %	0,55%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	R\$ 1.152,52	R\$ 576,26	R\$ 288,13	R\$ 288,13			
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	25,00%	25,00%			
			Financeiro	208.430,92	R\$ 104.215,46	R\$ 52.107,73	R\$ 52.107,73			

\_\_\_\_\_  
ENGENHEIRO CIVIL SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ

\_\_\_\_\_  
CREA MG 108.066/D

**Observações:**

\_\_\_\_\_  
JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG  
Internet: [www.transportes.mg.gov.br](http://www.transportes.mg.gov.br) / E-mail: [dco@transportes.mg.gov.br](mailto:dco@transportes.mg.gov.br)