

1 - IDENTIFICAÇÃO

<b>Programa:</b>	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA		<b>Endereço/Bairro:</b>
<b>Município/MG:</b>	São João das Missões	<b>Data da elaboração do orçamento:</b>	01/06/2022
			<b>PARQUE DE EXPOSIÇÃO - BAIRRO CIDADE NOVA SÃO JOÃO DAS MISSÕES</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
				MÊS -01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.070,33	5,16%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
2	CALCAMENTO - BLOQUETE	120.931,24	24,91%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO -PMF	339.408,15	69,92%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL			<b>100,00%</b>	20,00%	20,19%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	80,00%	20,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS		485.409,71		<b>R\$97.081,94</b>	R\$97.081,94	<b>R\$97.081,94</b>	R\$194.163,89	<b>R\$97.081,94</b>	R\$291.245,83	<b>R\$97.081,94</b>	R\$388.327,78	<b>R\$97.081,94</b>	R\$485.409,72
CONTRAPARTIDA		<b>R\$7.909,71</b>	<b>1,63%</b>	<b>R\$1.581,94</b>	R\$1.581,94	<b>R\$1.581,94</b>	R\$3.163,88	<b>R\$1.581,94</b>	R\$4.745,83	<b>R\$1.581,94</b>	R\$6.327,77	<b>R\$1.581,94</b>	R\$7.909,71
REPASSE		<b>R\$477.500,00</b>	<b>98,37%</b>	<b>R\$95.500,00</b>	R\$95.500,00	<b>R\$95.500,00</b>	R\$191.000,01	<b>R\$95.500,00</b>	R\$286.500,01	<b>R\$95.500,00</b>	R\$382.000,01	<b>R\$95.500,00</b>	R\$477.500,01

Responsável Técnico - CREA - TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA - CREA Nº 197.434/D-MG

ART 142020000006294654