



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG

Projeto: Instalação de Plantanforma PNE para Acessibilidade da Prefeitura Municipal

Prazo de Execução: 30 dias

Valor da Obra: R\$ 98.637,86

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS			
		R\$	Peso %	R\$	Peso %		
01	SERVIÇOS PRELIMENARES E DEMOLIÇÃO::	1.639,08	1,66%	1.639,08	100,00%		
02	PLATAFORMA ELEVATÓRIA:	84.327,82	85,42%	84.327,82	100,00%		
03	AMPLIAÇÃO PATAMAR:	12.750,19	12,92%	12.750,19	100,00%		
TOTAIS		98.717,09	100,00%	98.717,09	100,00%		
TOTAIS ACUMULADOS				98.717,09	100,00%		

Município de São João das Missões, 28 de março de 2025

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo CREA MG
289963